



**CLUB-ER**  
**PROJET D'APPUI DE LA FACILITE ENERGIE**  
**PLANNING DE SYNTHESE DES ACTIVITES 2nd semestre 2008 (finalisé)-1er semestre 2009 (à compléter)**

	2008							2009					
	Juin	Juillet	Aout	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	J	F	M	A	M	J
<b>FORMATION ET ACTION SPECIFIQUE SUR LA REDUCTION DES COÛTS (AMADER, Mali)</b>													
<b>Finalisation de la stratégie</b> Montage d'une fiche projet + budget Choix du lieu de la formation Bouclage du montage financier Désignation/recrutement des formateurs													
<b>Formation - cartographie et planification "low cost" des réseaux MT/BT</b> Préparation des modules de formation Invitations et organisation logistique de l'atelier Préparation des TdR du formateur-géomètre (levées GPS des points de charge) AO et recrutement du formateur-géomètre local Atelier de formation (lieu à définir)													
<b>Action spécifique - constructions et circuits d'approvisionnement "low cost"</b> Elaboration d'une grille de lecture des normes pour l'ER à partir d'un état de l'art Etablissement d'un synoptique de matériaux et équipements pour l'ER Collecte des normes ER en vigueur dans les pays du CLUB-ER Collecte des circuits et coûts d'approvisionnement pratiqués dans les pays du CLUB-ER Préparation des TdR pour un consultant électricien local AO et recrutement du consultant électricien local pour l'analyse des normes et des circuits d'appro Analyse des normes, circuits et coûts d'appro par le consultant local Rapport de synthèse sur les normes, circuits et coûts d'appro Atelier d'échange et de formation à Bamako													
<b>Document thématique</b> Elaboration du document thématique de synthèse													
<b>ACTION SPECIFIQUE ET FORMATION SUR LA PLANIFICATION (SOPIE, Côte d'Ivoire)</b>													
<b>Finalisation de la stratégie</b>													
<b>Action spécifique</b> Elaboration d'une grille d'analyse comparative des outils de planification Collecte des outils et méthodologies de planification en usage dans les pays <i>Collecte systématique</i> <i>Appel à communication</i> Invitations et organisation logistique de l'atelier Atelier d'échange sur les pratiques de planification de l'ER (Abidjan)													
<b>Formation</b> Choix de la zone transfrontalière (maximum trois pays) Collecte des données multisectorielles Etude de l'offre et de la demande Analyse des options d'approvisionnement et des options de pré-électrification Elaboration du Plan local et synthèse des résultats Préparation méthodologique de la formation et animation Invitations et organisation logistique de l'atelier Restitution de l'étude de cas et formation à la planification (lieu à définir)													
<b>Document thématique</b> Elaboration du document thématique													
<b>FORMATION SUR LA REGULATION (ASER, Sénégal)</b>													
<b>Finalisation de la stratégie</b> Montage d'une fiche projet + budget Bouclage du montage financier Recrutement du formateur													
<b>Formation</b> Préparation des modules de formation Validation du contenu provisoire des modules de formation Appels à communication pour des présentations des contextes nationaux de la régulation de l'ER Sélection de 2-3 communications à caractères pédagogiques Invitations et organisation logistique de l'atelier Atelier de formation à Dakar													
<b>ACTION SPECIFIQUE SUR LA COORDINATION MULTISECTORIELLE (ADER, Mauritanie) (*)</b>													
<b>Finalisation de la stratégie</b> Lancement des activités Atelier de synthèse à Nouakchott													

(\*) A finaliser