

**CLUB-ER**



**CLUB-ER**  
**PROJET D'APPUI DE LA FACILITE ENERGIE**  
**PLANNING DU GROUPE THEMATIQUE "OUTILS ET TECHNOLOGIES"**

ACTIVITES	2008							2009						RESSOURCE			
	Juin	Juillet	Aout	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	J	F	M	A	M	J	IED	SOPIE	Pays	
Finalisation de la stratégie	■	■													X	X	
<b>Action spécifique</b>																	
Elaboration d'une grille d'analyse comparative des outils de planification		■	■												A	X	
Collecte des outils et méthodologies de planification en usage dans les pays																	X
<i>Collecte systématique</i>																	X
<i>Appel à communication</i>																	X
Invitations et organisation logistique de l'atelier																	X
Atelier d'échange sur les pratiques de planification de l'ER (Abidjan)															X	X	X
<b>Formation</b>																	
Choix de la zone transfrontalière (maximum trois pays) (*)		■	■	■											X	X	
Collecte des données multisectorielles															A	X	X
Etude de l'offre et de la demande															A	X	X
Analyse des options d'approvisionnement et des options de pré-électrification															A	X	X
Elaboration du Plan local et synthèse des résultats															A	X	
Préparation méthodologique de la formation et animation															X		
Invitations et organisation logistique de l'atelier																	X
Restitution de l'étude de cas et formation à la planification (lieu à définir)															X	A	A
<b>Document thématique</b>																	
Elaboration du document thématique															A	X	

(\*) notamment sur la base de la disponibilité de données multisectorielles et de supports SIG, et/ou de ressources nationales pour mener les études sur le terrain